

POINT TRAVAUX

[ATUR >](#)

POLE MEDICO-SOCIAL :

- > **Pôle intergénérationnel** : projet de construction de 15 logements sociaux et d'1 maison relais de 10 logements destinés à des personnes dépendantes. Projet porté par Domofrance. Permis de construire accordé. Consultation pour le choix des entreprises, à venir.
- > **Restructuration Héliodore** : Phase 3 du chantier en cours. Fin des travaux : fin 2020
- > **Travaux d'aménagement d'une voie nouvelle et amenée des réseaux** sur le site du futur pôle médico-social. Création de la structure de chaussée. En pause jusqu'à la fin des travaux de restructuration de la MAS (APEI) et au démarrage du chantier du pôle intergénérationnel.
- > **Réaménagement du bourg** : Phase d'avant-projet en cours.
- > **Bâtiments communaux** : Renforcement du réseau électrique et déplacement du comptage électricité pour l'ensemble des équipements. Coupure générale des bâtiments communaux le 24 août.
- > **Groupe scolaire d'Atur** : Maîtrise d'œuvre du programme d'extension, rénovation et restructuration > agence d'architecture Wha ! Chantier démarré en juillet 2019. Retard de livraison à prévoir en raison de la crise sanitaire. Seconds œuvres en cours.
- > **Installation du centre technique du Grand Périgueux** : au Val d'Atur, dans les locaux de l'ancienne imprimerie CCL Label. Projet de rénovation & restructuration des bâtiments, en cours. Livraison fin 2020.

[BOULAZAC >](#)

- > **Rue des Alsaciens** (Cité Bel Air) : travaux d'effacement des réseaux aériens, en cours. Réaménagement de la rue à venir.
- > **Parc urbain à Barnabé** (en face de la guinguette) : projet de parc paysager et d'aménagements urbains envisagés. Avant-projet, en cours.
- > **Logements** :
 - Projet Domofrance - 110 logements sociaux + locaux commerciaux - (centre-ville Boulazac, av. Marcel Paul) > démarrage de la 1^{ère} phase (50 logements, à proximité de l'hôtel B&B). Gros œuvre en cours.
Démolition du bâtiment de l'ancienne crèche après désamiantage (en cours).
 - Projet Domofrance : avenue Gaston Monmousseau, 35 logements sociaux (sur l'emprise de l'ancienne société Pradier). Démarrage des opérations de terrassement en cours.
 - Projet Périgord Habitat (Lesparat) : 8 logements sociaux + 2 locaux commerciaux. Réception du bâtiment fin juillet 2020

- **Projet Mésolia** (ancien bâtiment Berges rue Yves Farges) : création de 20 logements sociaux. Lancement de l'appel d'offre en cours.
 - **Lotissement Teulet** : 50 lots, livraison prévisionnelle décembre 2020, terrassements en cours.
- > **Requalification de l'avenue Lucien Dutard** : Démarrage depuis juin. Terrassements en cours. Durée prévisionnelle du chantier : 3 mois.
- > **Groupe scolaire Yves Péron** : Second œuvre et aménagements extérieurs en cours. Retard de livraison non encore estimé.
- > **Groupe scolaire Joliot Curie** : Démarrage du diagnostic de l'existant, juin 2019. Architecte : Philippe Grandou. Restitution finale du diagnostic à venir.
- > **Interconnexion réseau d'eau décarbonatée** : interconnexion avec Bauchaud, Combe Neuve et Hauts de Jaunour. Bâtiment en cours de finition et équipements électro mécanique et tuyauterie en cours de pose.
- > **Complexe sportif Agora** : création d'un ascenseur, études en cours.
- > **Le Palio** : création de 2 nouveaux ascenseurs (accès billetterie + gradins), travaux en cours.
- > **Campus de la formation professionnelle** : requalification de la rue Henry Deluc avec sanctuarisation du campus. Démarrage des travaux début 2021.
- > **Création d'un nouveau chapiteau école, plaine de Lamoura** : autorisation du lancement d'appel d'offres pour la maîtrise d'œuvre.
- > **Mesures compensatoires des travaux de la RN221 sur la plaine de Lamoura** : réalisation de sondages sur le site en vue de la restitution de 3500 m² en milieu humide (enlèvement des remblais existants). Phase préparatoire avec la DREAL, la DDT 24, le syndicat mixte Bassin de l'Isle et la commune. Nouvelle phase de sondages, réalisée.
- > **Halte ferroviaire** (Vieux Bourg) : Travaux en cours : quai et passerelle livrés en septembre 2020. Les aménagements publics et la poche de stationnement seront livrés fin d'année 2020.
- > **Réfection du haut du Boulevard du Petit Change** : Terminé. Implantation des abribus à venir.
- > **Projet maison de santé et espaces commerciaux** (av. de l'Agora) : démolition de l'ancien bâti, réalisé. Phase d'avant-projet en cours.
- > **Avenue Lucien Dutard (à côté du vétérinaire)** : Construction d'un bâtiment de commerce (boulangerie + salon de coiffure). Phase d'avant-projet en cours.

[SAINT LAURENT SUR MANOIRE >](#)

- > **Futur piscine communautaire** (opération Grand Périgueux) : Démarrage travaux : 4^e trim. 2020. Bornage du terrain réalisé.
Ouverture : 1^{er} trim. 2022
- > **Ancienne halle de marchandises de Niversac** : projet de restauration.
Choix de l'architecte réalisé, démarrage des études.
- > **Atelier SNCF de Niversac** : Construction d'un bâtiment de stockage (opération SNCF). Pose de la toiture en cours. Livraison fin 2020
- > **Lotissement le Jardin du Sorbier** (route Victor Hugo) – une douzaine de lots. Permis d'aménager accordé et dossier loi sur l'eau : réalisé.
- > **Etude de restructuration des écoles** : Diagnostic en cours
- > **Programme d'assainissement collectif** : A venir : renouvellement du poste de la Daudie.
Compétence transférée au Grand Périgueux depuis le 1^{er} janvier 2020.
- > **Zone de Grand Font** :
 - En cours : réalisation d'une nouvelle conduite d'eau entre le nouveau réservoir et la station de pompage route Maurice Carême.
 - Construction d'une unité de préfabrication béton (Périgord Armatures).
 - Extension des activités des meubles Balança en cours.

[SAINTE MARIE DE CHIGNAC >](#)

- > **Restauration générale de l'Eglise** : prescription de fouilles archéologiques préalables à la réalisation des travaux. Opérateur choisi.
Lancement de l'appel d'offre de travaux : septembre 2020
- > **Etude pour le réaménagement de la traverse du bourg (D6089)** : Réalisation d'une première esquisse par les services techniques.
Diagnostic archéologique préalable à l'aménagement des espaces publics, réalisé dans l'attente des résultats.

[BOULAZAC ISLE MANOIRE >](#)

> **RN221 (av. des Droits de l'enfant)** : Poursuite des travaux de requalification et de sécurisation entre les giratoires du Vieux Bourg et de Grand Font, programmée (opérateur : DIRCO – Etat)

Planning prévisionnel :

-> Création d'un ouvrage sur le ruisseau permettant la connexion entre la route du Branchier et la zone de Grand Font. Démarrage des terrassements fin juillet 2020 (durée prévisionnelle 3 mois)

-> Requalification de la section courante entre le giratoire du Vieux Bourg et le giratoire de Grand Font : début des travaux programmés fin 2020.

> **Programme annuel de voirie 2019-2020** :

4 voies restantes à réaliser : rue des Alsaciens (Boulazac), chemin de Puy Audi (Ste Marie), route G. Brassens et Victor Hugo (St Laurent)

> **Itinéraires alternatifs** (opération Grand Périgueux) : Etudes sur la section partie basse de la route des Paillers.

Effacement des réseaux secs, extension, renforcement des réseaux humides : dernier trimestre 2020

Réalisation des aménagements de voirie : premier semestre 2021

> **Construction d'une unité de méthanisation** : extension du réseau de distribution de gaz à réaliser depuis Milhac d'Auberoche jusqu'au giratoire de l'autoroute à Saint Laurent sur Manoire. Etudes en cours

> **Construction d'une ferme photovoltaïque** depuis la Raffinie (Eyliac) : construction d'un réseau de desserte électrique jusqu'au poste de transformation d'Enedis à Boulazac (Hauts d'Agora)

> **Déploiement du très haut débit (fibre)** :

En cours : déploiement du réseau de distribution de la fibre sur l'ensemble de la commune

> Implantation de **conteneurs de déchets enterrés et semi-enterrés** (Grand Périgueux) :

Sites à équiper :

Boulazac > Av. Edouard Boiserie – Cité Bel Air (ex-Préguimbeau)

St Laurent sur Manoire > Niversac

Ste Marie de Chignac > la Rolandie – la Rebière – les Galèjes – les Fieux – Flageat, en cours.

. Travaux en régie :

> Réfection des locaux du BBD amateurs : travaux (électricité, mise aux normes d'accessibilité, reprise des peintures, changement d'éclairages et mise en place d'un point d'eau).

> Travaux annuels des stades (sablage, décompactage et engazonnement)